

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PM HULHA NEGRA	RECUPERAÇÃO DE PONTE - P.A. SANTA ELMIRA	RECUPERAÇÃO DE PONTE - P.A. SANTA ELMIRA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24
1.	RECUPERAÇÃO DE PONTE - P.A. SANTA EL	98.990,75	% Período:	58,67%	41,33%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.504,80	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20.578,74	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.3.	INFRAESTRUTURA	37.280,86	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.4.	SUPRAESTRUTURA	30.626,35	% Período:		100,00%										
					100,00%										
Total: R\$ 98.990,75			%:	58,67%	41,33%										
Período:	Repassé:			-	-										
	Contrapartida:			58.075,03	40.915,72										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			58.075,03	40.915,72										
Acumulado:	%:			58,67%	100,00%										
	Repassé:			-	-										
	Contrapartida:			58.075,03	98.990,75										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			58.075,03	98.990,75										

HULHA NEGRA
Local

quarta-feira, 13 de novembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCELO VAZ LEAL
CREA/CAU: CREA RS085578
ART/RRT: 13491029