
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21
1. CONCLUSÃO DA OBRA DO CENTRO MULTIUSO 246.941,60 % Período: 15,44% 35,34% 36,88% 12,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.225,15 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. FUNDAÇÃO  13.875,93 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. ESTRUTURA  43.094,18 % Período: 46,73% 53,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ALVENARIA DE VEDAÇÃO  41.487,53 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. REVESTIMENTO  53.051,88 % Período: 0,00% 43,02% 50,65% 6,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. ESQUADRIAS  29.568,21 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. VIDRO  2.444,19 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CENTRO MULTIUSO - ASSENTAMENTO MEIA ÁGUA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRACENTRO MULTIUSO - ASSENTAMENTO MEIA ÁGUA0

Item Descrição

1.7. VIDRO  2.444,19 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. FECHADURAS  2.250,61 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  15.721,45 % Período: 12,05% 0,00% 78,74% 9,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  42.337,85 % Período: 0,00% 0,00% 41,48% 58,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. PREVENÇÃO DE INCÊNDIO  884,62 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 15,44% 35,34% 36,88% 12,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 38.132,66 87.268,86 91.075,44 30.464,64 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 38.132,66 87.268,86 91.075,44 30.464,64 - - - - - - - - 

%: 15,44% 50,78% 87,66% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 38.132,66 125.401,52 216.476,96 246.941,60 246.941,60 246.941,60 246.941,60 246.941,60 246.941,60 246.941,60 246.941,60 246.941,60 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 38.132,66 125.401,52 216.476,96 246.941,60 246.941,60 246.941,60 246.941,60 246.941,60 246.941,60 246.941,60 246.941,60 246.941,60 

Local Responsável Técnico
Nome: JOSÉ MAIQUEL DUARTE
CREA/CAU: 172073

Data ART/RRT: 11246508
segunda-feira, 17 de maio de 2021

HULHA NEGRA

Total:    R$ 246.941,60
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