

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
1006.159-86/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES	PLANEJAMENTO URBANO	PAVIMENTAÇÃO	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS				
PROponente / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA/RS		HULHA NEGRA/RS	AV. GETÚLIO VARGAS					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jul-18	Sim	Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA SEDE: DO MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA, CONTEMPLANDO A AVENIDA GETÚLIO VARGAS	28,26%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/10/18	Parcela 1 nov/18	Parcela 2 dez/18	Parcela 3 jan/19	Parcela 4 fev/19	Parcela 5 mar/19	Parcela 6 abr/19	Parcela 7 mai/19	Parcela 8 jun/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		230.909,93	Parcela (%) Parcela (R\$)	51,00% 117.765,09	49,00% 113.144,84						
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	51,00% 117.765,09	100,00% 230.909,93						
1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	10.419,33	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	5.209,67	10.419,33						
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	998,80	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	998,80							
3.	DRENAGEM	38.754,85	Parcela (%)	70,00%	30,00%						
			Acumulado (%)	70,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	27.128,40	38.754,85						
4.	PAVIMENTAÇÃO	127.917,24	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	63.958,62	127.917,24						
5.	PASSEIO	46.236,82	Parcela (%)	40,00%	60,00%						
			Acumulado (%)	40,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	18.494,73	46.236,82						
6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	6.582,89	Parcela (%)	30,00%	70,00%						
			Acumulado (%)	30,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	1.974,87	6.582,89						

Local _____
08 de outubro de 2018
Data _____

Nome: Wagner Tavares da Silva
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU CREA/RS 079970
ART/RRT: _____