

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
F 1	Administração Local	1																								
F 2	Serviços Preliminares	1																								
F 3	Fundações	1																								
F 4	Infraestrutura	1																								
F 5	Supraestrutura	1																								
F 6	Alvenaria	1																								
F 7	Piso e Contrapiso	1																								
F 8	Cobertura da Guarita	1																								
F 9	Esquadrihas	1																								
F 10	Instalações Elétricas	1																								
F 11	Pintura	1																								
F 12	Portão Metálico	2	2																							

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

Carina da Silva Letzke
Carina da Silva Letzke
 Engenheira Civil
 CREA-RS 213401 / Matrícula 2281
 Prefeitura Municipal de Hulha Negra

Carlos Renato Teixeira Machado
Carlos Renato Teixeira Machado
 Prefeito Municipal