

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		QUADRA C																								
		OUTROS																								
F	1	Administração Local																								
F	2	Serviços Preliminares	1																							
F	3	Pavimentação-Calçamento	1																							
F	4	Pavimentação-Mobilização	1																							
F	5	Pavimentação-Desmobilização	1																							
F	6	Pavimentação-Meios Fios	1																							

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

José Márcio Duarte
 Engenheiro Civil
 Crea-RS 172073 / Matrícula 2078
 Prefeitura Municipal de Hulha Negra/RS

Carina da Silva Letzke
 Engenheira Civil
 CREA-RS 213401 / Matrícula 2281
 Prefeitura Municipal de Hulha Negra

Sabrina da Silva Letzke
 Desenhista Projetista
 Matrícula 23809
 Prefeitura Municipal de Hulha Negra

Carlos Renato Teixeira Machado
 Prefeito Municipal