


CRONOGRAMA PREVISTO PLE


1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Administração Local																										
2	Serviços Preliminares																										
3	Pavimentação - Calçamento - Quadra A																										
4	Pavimentação - Meios Fios - Quadra A																										
5	Pavimentação - Calçamento - Pátio																										
6	Pavimentação - Meios Fios - Pátio																										

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.


Carina da Silva Leitzke
 Engenheira Civil
 CREA-RS 213401 / Matrícula 2281
 Prefeitura Municipal de Hulha Negra


Sabrina da Silva Leitzke
 Desenhista Profissional
 Matrícula 23909
 Prefeitura Municipal de Hulha Negra


José Maiguel Duarte
 Engenheiro Civil
 Crea-RS 112078 / Matrícula 2078
 Prefeitura Municipal de Hulha Negra/RS


Carlos Renato Teixeira Machado
 Prefeito Municipal