

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR


ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	PARADA 1																									
2	PARADA 2																									
3	PARADA 3																									
4	PARADA 4																									
5	PARADA 5																									
6	PARADA 6																									
7	OUTROS																									

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

1	Administração Local	1	1	2	2	3	3	1																		
2	Serviços Iniciais	1	1	2	2	3	3																			
3	Locação	1	1	2	2	3	3																			
4	Fundação - Estacas	1	1	2	2	3	3																			
5	Fundação - Vigas Baldrames	1	1	2	2	3	3																			
6	Impermeabilização	1	1	2	2	3	3																			
7	Piso	1	1	2	2	3	3																			
8	Pilares	1	1	2	2	3	3																			
9	Viga de Amarração	1	1	2	2	3	3																			
10	Laje	1	1	2	2	3	3																			
11	Alvenaria	1	1	2	2	3	3																			


Carlos Roberto Teixeira Machado
 Prefeito Municipal


Wagner Tavares da Silva
 Engº Civil CREA 79970 D
 Responsável Técnico P.M.H.N.


José Maíquel Duarte
 Engenheiro Civil
 Crea-RS 172073 / Matrícula 2078
 Prefeitura Municipal de Hulha Negra/RS