



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                   |                      |                                                             |                                   |                            |                            |                            |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>969741                             | Nº TransfereGOV<br>0 | PROPONENTE / TOMADOR<br>Prefeitura Municipal de Hulha Negra | MUNICÍPIO / UF<br>Hulha Negra -RS | VALORES CONTRATADOS (R\$): |                            |                            |
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>GINÁSIO PAULO FREIRE |                      |                                                             | RECURSO<br>OGU                    | REPASSE<br>461.826,77      | CONTRAPARTIDA<br>24.961,79 | INVESTIMENTO<br>486.788,56 |

ERRO: SALDO NEGATIVO

|                     |                    |                                    |
|---------------------|--------------------|------------------------------------|
| Saldo a Reprogramar | Repasse (R\$)<br>- | Contrapartida (R\$)<br>-107.458,80 |
|---------------------|--------------------|------------------------------------|

| Meta  | Item de Investimento          | Subitem de Investimento   | Descrição da Meta                     | Situação   | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R\$)            | Contrapartida Financeira (R\$) | Outros (R\$)   | Investimento (R\$)        |
|-------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------|------------|-------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------|
| 1.    | Ações complementares às obras | Avaliação pós intervenção | REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO PAULO FREIRE | Em Análise | 1,00       | un    | LOTE 1                         | 461.826,77               | 132.420,59                     | -              | 594.247,36                |
| 2.    |                               |                           |                                       |            |            |       |                                | -                        | -                              | -              | -                         |
| 3.    |                               |                           |                                       |            |            |       |                                | -                        | -                              | -              | -                         |
| 4.    |                               |                           |                                       |            |            |       |                                | -                        | -                              | -              | -                         |
| 5.    |                               |                           |                                       |            |            |       |                                | -                        | -                              | -              | -                         |
| 6.    |                               |                           |                                       |            |            |       |                                | -                        | -                              | -              | -                         |
| 7.    |                               |                           |                                       |            |            |       |                                | -                        | -                              | -              | -                         |
| 8.    |                               |                           |                                       |            |            |       |                                | -                        | -                              | -              | -                         |
| 9.    |                               |                           |                                       |            |            |       |                                | -                        | -                              | -              | -                         |
| 10.   |                               |                           |                                       |            |            |       |                                | -                        | -                              | -              | -                         |
| TOTAL |                               |                           |                                       |            |            |       |                                | 461.826,77<br>( 77,72% ) | 132.420,59<br>( 22,28% )       | -<br>( 0,00% ) | 594.247,36<br>( 100,00% ) |

Observações:

Hulha Negra -RS  
Local

terça-feira, 25 de novembro de 2025  
Data

Representante Tomador  
Nome: Fernando Campani  
Cargo: Prefeito Municipal