
Objeto: Construção / recuperação / complementação de estradas vicinais padrão alimentadora LDI = 20,45%

Meta: Construção e recuperação de 16,49 km de estradas vicinais no PE'S NOVA GERAÇAO, NOVA UNIAO I e II, MISSOES DO ALTO URUGUA I E CONQ DO ARVOREDO

Trecho de Recuperação = 16,485 km Trecho de Construção =

Data do Projeto: Bancos Utilizados: DNIT/RS: out-24 SINAPI/RS: out-24

Discriminação dos serviços Unid. Quantidade
 Preço 

unitário (R$) 
Preço total  (R$)

I  - SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 47.015,34

1.1 Mobilização ou desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos un 2,00          9.933,39 19.866,78

1.2 Abrigo provisório de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas m² 20,00             657,38 13.147,60

1.3 Instalações de campo e alojamento. mês 3,00          3.746,93 11.240,79

1.4 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (3,00 m x 1,50 m) m² 4,50             613,37 2.760,17

1.5                     -   

II  - ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ESTUDOS TÉCNICOS E TOPOGRAFIA

2.1 un 8.087,50

2.2 km

km

km

2.3.1 - Vão da ponte: 10,00               m m²             108,05 

2.3.2 - Vão da ponte: 50,00               m m²             106,61 

2.3.3 - Vão da ponte: 200,00             m m²             101,99 

2.3.4 - Vão da ponte: 1.000,00          m m²               97,27 

2.4 Serviços geotécnicos (sondagem) em material de 1ª categoria m                     -   

2.5 Serviços geotécnicos (sondagem) em material de 2ª categoria m                     -   

2.6 Serviços geotécnicos (sondagem) em material de 3ª categoria m                     -   

2.7 Hidrologia e projeto hidráulico de pontes un        18.856,33 

2.8                  -                       -   

2.9                  -                       -   

2.10                  -                       -   

III  - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA 74.079,42

3.1 Administração local mês 3,00        24.693,14 74.079,42

Engenheiro

Encarregado de terraplenagem 1,00 mês/mês

Apontador 1,00 mês/mês

Auxiliar administrativo

3.2                     -   

IV  - DESMATAMENTO E LIMPEZA 15.335,70

4.1 Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando trator esteiras m² 49.470,00                 0,31 15.335,70

4.2 Desmatamento,  destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro até 0,15 m m²                 0,41 

4.3 Desmatamento,  destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro maiores que 0,15 m m²                 0,81 

4.4 Destocamento de árvores com diâmetros entre 0,15 a 0,30 m un               37,45 

4.5 Destocamento de árvores com diâmetro superior a 0,30 m un             124,18 

4.6                  -                       -   

4.7                  -                       -   

4.8                  -                       -   

V  - TERRAPLENAGEM 140.712,47

5.1 Escavação, carga e transporte de material  de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m), inclusive seção padrão m³ 12.123,20                 2,64 32.005,25

5.2 m³                 7,58 

5.3 m³                 8,12 

5.4 m³                 8,62 

5.5 m³                 9,53 

5.6 m³                 9,90 

5.7 Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 m m³                 9,36 

INSTITUTO  NACIONAL  DE  COLONIZAÇÃO  E  REFORMA  AGRÁRIA  -  Incra

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

Planilha Orçamentária

Superintendência Regional do RIO GRANDE DO SUL - SR(RS)

Elaboração de estudos ambientais simplificados para complementação das estradas vicinais e uso de jazidas de materiais

lateríticos e do Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD, objetivando a exploração de jazidas e sua posterior

recuperação ambiental, elaborados por profissionais devidamente habilitados, com ART e apresentação do licenciamento

ambiental necessário, expedido pelo órgão competente (Verificar a recomendação na observação e os índices das taxas dessa

composição)

PE'S NOVA GERAÇAO, NOVA UNIAO I e II, MISSOES DO ALTO URUGUA I E CONQ DO ARVOREDO

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com

escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com

escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com

escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Elaboração de projeto estrutural de ponte em concreto

armado (incluso o dimensionamento da fundação; não

contempla a sondagem, a topografia e o estudo

hidrológico). Verificar os índices das taxas dessa

composição.

julho-2024

Elaboração de projeto de estradas vicinais (contemplando serviços de locação e levantamento do eixo da estrada, nivelamento

do terreno natural, lançamento da linha de greide, perfil longitudinal, seções transversais, expedição de notas de serviços,

cálculo dos volumes de terraplenagem, locação de jazidas, cálculo de DMTs, drenagem, dimensionamento e locação das obras

de arte corrente e serviços complementares, de modo a atender integralmente o disposto na Instrução Normativa / Incra / Nº

102, de 07 de dezembro de 2020, publicada no DOU em 11/12/2020), elaborado por profissionais devidamente habilitados, com

a ART de projeto/orçamento

MÃO DE OBRA (SEM 

DESONERAÇÃO)

2.3

LDI CONSULT. = 29,00%

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com

escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com

escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
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Objeto: Construção / recuperação / complementação de estradas vicinais padrão alimentadora LDI = 20,45%

Meta: Construção e recuperação de 16,49 km de estradas vicinais no PE'S NOVA GERAÇAO, NOVA UNIAO I e II, MISSOES DO ALTO URUGUA I E CONQ DO ARVOREDO

Trecho de Recuperação = 16,485 km Trecho de Construção =

Data do Projeto: Bancos Utilizados: DNIT/RS: out-24 SINAPI/RS: out-24

Discriminação dos serviços Unid. Quantidade
 Preço 

unitário (R$) 
Preço total  (R$)

INSTITUTO  NACIONAL  DE  COLONIZAÇÃO  E  REFORMA  AGRÁRIA  -  Incra

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

Planilha Orçamentária

Superintendência Regional do RIO GRANDE DO SUL - SR(RS)

PE'S NOVA GERAÇAO, NOVA UNIAO I e II, MISSOES DO ALTO URUGUA I E CONQ DO ARVOREDO

julho-2024

MÃO DE OBRA (SEM 

DESONERAÇÃO)

LDI CONSULT. = 29,00%

5.8 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

DMT (km) = Peso Espec. (ton/m³) = Fator empolam. (%) = 

5.9 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário

DMT (km) = Peso Espec. (ton/m³) = Fator empolam. (%) = 

5.10
m³               10,46 

5.11 Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 0 a 50 m (Expurgo) m³               37,38 

5.12 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

DMT (km) = Peso Espec. (ton/m³) = Fator empolam. (%) = 

5.13 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário

DMT (km) = Peso Espec. (ton/m³) = Fator empolam. (%) = 

5.14 Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,40 m³ m³                 5,64 

5.15 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural  

DMT (km) = 1,00 Peso Espec. (ton/m³) = 1,50 Fator empolam. (%) = 25,00%

5.16 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário  

DMT (km) = Peso Espec. (ton/m³) = 1,50 Fator empolam. (%) = 25,00%

5.17 Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação da plataforma) m³ 12.123,20                 6,38 77.346,02

5.18 Reconformação da plataforma m² 98.940,00                 0,13 12.862,20

5.19 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³                 8,40 

5.20 Valetas e saídas laterais d´agua (bigodes - executadas com motoniveladora) m 1.649,00                 1,61 2.654,89

5.21 Escavação e carga de solos moles - sem transporte (expurgo de areia da pista) m³                 2,31 

5.22 Expurgo de jazida - Limpeza e decapeamento Percentural de expurgo = 20,00% m³ 1.318,80                 4,11 5.420,27

5.23 Semeadura manual em taludes (pó calcário, adubos NPK, orgânico, potássio, fósforo enxofre e sementes) m²                 3,66 

5.24
un 16,00             110,19 1.763,04

5.25 Lombadas em aterro compactado para redução de velocidade das águas pluviais un 32,00             270,65 8.660,80

5.26                  -                       -   

5.27                  -                       -   

5.28                  -                       -   

5.29                  -                       -   

VI  - OBRAS DE ARTES CORRENTES

CORPO DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO

6.1 Corpo de bueiro BSTC ø = 0,40 m, CA-1, com berço em concreto ciclópico m             274,75 

6.2 Corpo de bueiro BSTC ø = 0,60 m, CA-1, com berço em concreto ciclópico m             463,53 

6.3 Corpo de bueiro BSTC ø = 0,80 m, CA-1, com berço em concreto ciclópico m             760,05 

6.4 Corpo de bueiro BSTC ø = 1,00 m, CA-1, com berço em concreto ciclópico m          1.026,11 

6.5 Corpo de bueiro BSTC ø = 1,20 m, CA-1, com berço em concreto ciclópico m          1.510,97 

6.6 Corpo de bueiro BSTC ø = 1,50 m, CA-1, com berço em concreto ciclópico m          1.959,56 

6.7 Corpo de bueiro BDTC ø = 0,40 m, CA-1, com berço em concreto ciclópico m             528,11 

6.8 Corpo de bueiro BDTC ø = 0,60 m, CA-1, com berço em concreto ciclópico m             884,37 

6.9 Corpo de bueiro BDTC ø = 0,80 m, CA-1, com berço em concreto ciclópico m          1.488,04 

6.10 Corpo de bueiro BDTC ø = 1,00 m, CA-1, com berço em concreto ciclópico m          2.020,16 

6.11 Corpo de bueiro BDTC ø = 1,20 m, CA-1, com berço em concreto ciclópico m          2.979,19 

6.12 Corpo de bueiro BDTC ø = 1,50 m, CA-1, com berço em concreto ciclópico m          3.876,44 

6.13 Corpo de bueiro BTTC ø = 0,40 m, CA-1, com berço em concreto ciclópico m             781,48 

6.14 Corpo de bueiro BTTC ø = 0,60 m, CA-1, com berço em concreto ciclópico m          1.305,16 

6.15 Corpo de bueiro BTTC ø = 0,80 m, CA-1, com berço em concreto ciclópico m          2.216,04 

6.16 Corpo de bueiro BTTC ø = 1,00 m, CA-1, com berço em concreto ciclópico m          3.014,21 

6.17 Corpo de bueiro BTTC ø = 1,20 m, CA-1, com berço em concreto ciclópico m          4.447,41 

6.18 Corpo de bueiro BTTC ø = 1,50 m, CA-1, com berço em concreto ciclópico m          5.793,26 

BOCA DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO

Material utilizado nas bocas de bueiro (indicar ao lado =>) 

6.19 Boca de BSTC ø = 0,40 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un             363,31 

6.20 Boca de BSTC ø = 0,60 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un             545,70 

6.21 Boca de BSTC ø = 0,80 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un          1.084,63 

6.22 Boca de BSTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un          1.456,96 

6.23 Boca de BSTC ø = 1,20 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un          1.952,76 

                1,28 

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com

escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

t * km                 1,59 

                1,59 

Caixas de retenção nas laterais da estrada para acúmulo de águas pluviais (bacias de acumulação - micro bacias) volume

médio de 13,125 m³

t * km                 1,28 

t * km                 1,28 

t * km                 1,59 

Concreto ciclópico

t * km

t * km
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Objeto: Construção / recuperação / complementação de estradas vicinais padrão alimentadora LDI = 20,45%

Meta: Construção e recuperação de 16,49 km de estradas vicinais no PE'S NOVA GERAÇAO, NOVA UNIAO I e II, MISSOES DO ALTO URUGUA I E CONQ DO ARVOREDO
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Discriminação dos serviços Unid. Quantidade
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INSTITUTO  NACIONAL  DE  COLONIZAÇÃO  E  REFORMA  AGRÁRIA  -  Incra

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

Planilha Orçamentária

Superintendência Regional do RIO GRANDE DO SUL - SR(RS)

PE'S NOVA GERAÇAO, NOVA UNIAO I e II, MISSOES DO ALTO URUGUA I E CONQ DO ARVOREDO

julho-2024

MÃO DE OBRA (SEM 

DESONERAÇÃO)

LDI CONSULT. = 29,00%

6.24 Boca de BSTC ø = 1,50 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un          3.274,30 

6.25 Boca de BDTC ø = 0,40 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un             495,66 

6.26 Boca de BDTC ø = 0,60 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un             738,78 

6.27 Boca de BDTC ø = 0,80 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un          1.452,78 

6.28 Boca de BDTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un          1.950,10 

6.29 Boca de BDTC ø = 1,20 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un          2.613,37 

6.30 Boca de BDTC ø = 1,50 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un          4.285,89 

6.31 Boca de BTTC ø = 0,40 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un             627,29 

6.32 Boca de BTTC ø = 0,60 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un             930,99 

6.33 Boca de BTTC ø = 0,80 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un          1.820,94 

6.34 Boca de BTTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un          2.443,30 

6.35 Boca de BTTC ø = 1,20 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un          3.273,92 

6.36 Boca de BTTC ø = 1,50 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un          5.297,48 

CORPO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO Tipo: Altura do Aterro:

6.37 moldado no local 0,00<H<1,00 Mold. no local Pré-moldado m 2.704,49

6.38 moldado no local 1,00<H<2,50 Mold. no local Pré-moldado m 2.396,55

6.39 moldado no local 2,50<H<5,00 Mold. no local Pré-moldado m 2.611,31

6.40 moldado no local 0,00<H<1,00 Mold. no local Pré-moldado m 3.771,55

6.41 moldado no local 1,00<H<2,50 Mold. no local Pré-moldado m 3.414,63

6.42 moldado no local 2,50<H<5,00 Mold. no local Pré-moldado m 3.880,51

6.43 moldado no local 0,00<H<1,00 Mold.no local Pré-moldado m 5.148,83

6.44 moldado no local 1,00<H<2,50 Mold.no local Pré-moldado m 4.878,80

6.45 moldado no local 2,50<H<5,00 Mold.no local Pré-moldado m 5.588,49

6.46 moldado no local 0,00<H<1,00 Mold.no local Pré-moldado m 6.580,59

6.47 moldado no local 1,00<H<2,50 Mold.no local Pré-moldado m 6.499,36

6.48 moldado no local 2,50<H<5,00 Mold. no local Pré-moldado m 7.697,13

6.49 moldado no local 0,00<H<1,00 Mold. no local Pré-moldado m 4.512,44

6.50 moldado no local 1,00<H<2,50 Mold. no local Pré-moldado m 3.932,89

6.51 moldado no local 2,50<H<5,00 Mold. no local Pré-moldado m 4.202,42

6.52 moldado no local 0,00<H<1,00 Mold. no local Pré-moldado m 6.471,03

6.53 moldado no local 1,00<H<2,50 Mold. no local Pré-moldado m 5.761,53

6.54 moldado no local 2,50<H<5,00 Mold. no local Pré-moldado m 6.459,14

6.55 moldado no local 0,00<H<1,00 Mold. no local Pré-moldado m 8.315,31

6.56 moldado no local 1,00<H<2,50 Mold. no local Pré-moldado m 7.613,91

6.57 moldado no local 2,50<H<5,00 Mold. no local Pré-moldado m 8.609,00

6.58 moldado no local 0,00<H<1,00 Mold. no local Pré-moldado m 10.701,20

6.59 moldado no local 1,00<H<2,50 Mold. no local Pré-moldado m 10.033,03

6.60 moldado no local 2,50<H<5,00 Mold. no local Pré-moldado m 10.811,18

6.61 moldado no local 0,00<H<1,00 Mold. no local Pré-moldado m 6.206,56

6.62 moldado no local 1,00<H<2,50 Mold. no local Pré-moldado m 5.582,35

6.63 moldado no local 2,50<H<5,00 Mold. no local Pré-moldado m 6.092,53

6.64 moldado no local 0,00<H<1,00 Mold. no local Pré-moldado m 8.905,86

6.65 moldado no local 1,00<H<2,50 Mold. no local Pré-moldado m 8.100,37

6.66 moldado no local 2,50<H<5,00 Mold. no local Pré-moldado m 9.177,74

Corpo BSCC 3,00m x 3,00m, inclusive lastro de concreto

magro (sem escavação)

Corpo BSCC 1,50m x 1,50m, inclusive lastro de concreto

magro (sem escavação)

Corpo BSCC 1,50m x 1,50m, inclusive lastro de concreto

magro (sem escavação)

Corpo BSCC 1,50m x 1,50m, inclusive lastro de concreto

magro (sem escavação)

Corpo BTCC 2,00m x 2,00m, inclusive lastro de concreto

magro (sem escavação)

Corpo BTCC 2,00m x 2,00m, inclusive lastro de concreto

magro (sem escavação)

Corpo BTCC 1,50m x 1,50m, inclusive lastro de concreto

magro (sem escavação)

Corpo BTCC 1,50m x 1,50m, inclusive lastro de concreto

magro (sem escavação)

Corpo BTCC 2,00m x 2,00m, inclusive lastro de concreto

magro (sem escavação)

Corpo BDCC 2,50m x 2,50m, inclusive lastro de concreto

magro (sem escavação)

Corpo BSCC 2,00m x 2,00m, inclusive lastro de concreto

magro (sem escavação)

Corpo BSCC 3,00m x 3,00m, inclusive lastro de concreto

magro (sem escavação)

Corpo BDCC 1,50m x 1,50m, inclusive lastro de concreto

magro (sem escavação)

Corpo BSCC 2,00m x 2,00m, inclusive lastro de concreto

magro (sem escavação)

Corpo BDCC 1,50m x 1,50m, inclusive lastro de concreto

magro (sem escavação)

Corpo BDCC 2,00m x 2,00m, inclusive lastro de concreto

magro (sem escavação)

Corpo BDCC 2,00m x 2,00m, inclusive lastro de concreto

magro (sem escavação)

Corpo BDCC 2,00m x 2,00m, inclusive lastro de concreto

magro (sem escavação)

Corpo BDCC 2,50m x 2,50m, inclusive lastro de concreto

magro (sem escavação)

Corpo BSCC 3,00m x 3,00m, inclusive lastro de concreto

magro (sem escavação)

Corpo BDCC 1,50m x 1,50m, inclusive lastro de concreto

magro (sem escavação)

Corpo BSCC 2,00m x 2,00m, inclusive lastro de concreto

magro (sem escavação)

Corpo BSCC 2,50m x 2,50m, inclusive lastro de concreto

magro (sem escavação)

Corpo BSCC 2,50m x 2,50m, inclusive lastro de concreto

magro (sem escavação)

Corpo BSCC 2,50m x 2,50m, inclusive lastro de concreto

magro (sem escavação)

Corpo BDCC 2,50m x 2,50m, inclusive lastro de concreto

magro (sem escavação)

Corpo BDCC 3,00m x 3,00m, inclusive lastro de concreto

magro (sem escavação)

Corpo BDCC 3,00m x 3,00m, inclusive lastro de concreto

magro (sem escavação)

Corpo BDCC 3,00m x 3,00m, inclusive lastro de concreto

magro (sem escavação)

Corpo BTCC 1,50m x 1,50m, inclusive lastro de concreto

magro (sem escavação)
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Objeto: Construção / recuperação / complementação de estradas vicinais padrão alimentadora LDI = 20,45%

Meta: Construção e recuperação de 16,49 km de estradas vicinais no PE'S NOVA GERAÇAO, NOVA UNIAO I e II, MISSOES DO ALTO URUGUA I E CONQ DO ARVOREDO

Trecho de Recuperação = 16,485 km Trecho de Construção =

Data do Projeto: Bancos Utilizados: DNIT/RS: out-24 SINAPI/RS: out-24

Discriminação dos serviços Unid. Quantidade
 Preço 

unitário (R$) 
Preço total  (R$)

INSTITUTO  NACIONAL  DE  COLONIZAÇÃO  E  REFORMA  AGRÁRIA  -  Incra

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

Planilha Orçamentária

Superintendência Regional do RIO GRANDE DO SUL - SR(RS)

PE'S NOVA GERAÇAO, NOVA UNIAO I e II, MISSOES DO ALTO URUGUA I E CONQ DO ARVOREDO

julho-2024

MÃO DE OBRA (SEM 

DESONERAÇÃO)

LDI CONSULT. = 29,00%

6.67 moldado no local 0,00<H<1,00 Mold. no local Pré-moldado m 11.754,70

6.68 moldado no local 1,00<H<2,50 Mold. no local Pré-moldado m 10.531,24

6.69 moldado no local 2,50<H<5,00 Mold. no local Pré-moldado m 11.985,33

6.70 moldado no local 0,00<H<1,00 Mold. no local Pré-moldado m 14.775,95

6.71 moldado no local 1,00<H<2,50 Mold. no local Pré-moldado m 13.910,46

6.72 moldado no local 2,50<H<5,00 Mold. no local Pré-moldado m 15.886,54

BOCA DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO

6.73 Boca BSCC 1,50m x 1,50m - areia e brita comerciais   -   esconsidade 0 grau un 13.050,44

6.74 Boca BSCC 1,50m x 1,50m - areia e brita comerciais   -   esconsidade 45 graus un 18.109,99

6.75 Boca BSCC 2,00m x 2,00m - areia e brita comerciais   -   esconsidade 0 grau un 20.366,11

6.76 Boca BSCC 2,00m x 2,00m - areia e brita comerciais   -   esconsidade 45 graus un 28.918,49

6.77 Boca BSCC 2,50m x 2,50m - areia e brita comerciais   -   esconsidade 0 grau un 27.550,49

6.78 Boca BSCC 2,50m x 2,50m - areia e brita comerciais   -   esconsidade 45 graus un 41.005,38

6.79 Boca BSCC 3,00m x 3,00m - areia e brita comerciais   -   esconsidade 0 grau un 39.189,91

6.80 Boca BSCC 3,00m x 3,00m - areia e brita comerciais   -   esconsidade 45 graus un 57.389,33

6.81 Boca BDCC 1,50m x 1,50m - areia e brita comerciais   -   esconsidade 0 grau un 15.241,56

6.82 Boca BDCC 1,50m x 1,50m - areia e brita comerciais   -   esconsidade 45 graus un 22.387,90

6.83 Boca BDCC 2,00m x 2,00m - areia e brita comerciais   -   esconsidade 0 grau un 23.652,72

6.84 Boca BDCC 2,00m x 2,00m - areia e brita comerciais   -   esconsidade 45 graus un 35.405,01

6.85 Boca BDCC 2,50m x 2,50m - areia e brita comerciais   -   esconsidade 0 grau un 33.110,22

6.86 Boca BDCC 2,50m x 2,50m - areia e brita comerciais   -   esconsidade 45 graus un 51.265,15

6.87 Boca BDCC 3,00m x 3,00m - areia e brita comerciais   -   esconsidade 0 grau un 47.911,42

6.88 Boca BDCC 3,00m x 3,00m - areia e brita comerciais   -   esconsidade 45 graus un 74.248,31

6.89 Boca BTCC 1,50m x 1,50m - areia e brita comerciais   -   esconsidade 0 grau un 19.102,72

6.90 Boca BTCC 1,50m x 1,50m - areia e brita comerciais   -   esconsidade 45 graus un 27.243,57

6.91 Boca BTCC 2,00m x 2,00m - areia e brita comerciais   -   esconsidade 0 grau un 29.043,43

6.92 Boca BTCC 2,00m x 2,00m - areia e brita comerciais   -   esconsidade 45 graus un 43.579,47

6.93 Boca BTCC 2,50m x 2,50m - areia e brita comerciais   -   esconsidade 0 grau un 41.155,25

6.94 Boca BTCC 2,50m x 2,50m - areia e brita comerciais   -   esconsidade 45 graus un 63.785,38

6.95 Boca BTCC 3,00m x 3,00m - areia e brita comerciais   -   esconsidade 0 grau un 58.232,46

6.96 Boca BTCC 3,00m x 3,00m - areia e brita comerciais   -   esconsidade 45 graus un 91.923,26

6.97 Lastro de pedra de mão ou rachão, lançamento manual m³ 153,16

6.98 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria  m³                 8,40 

6.99 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³               21,84 

6.100                  -            -                       -   

6.101                  -            -                       -   

6.102                  -            -                       -   

VII  - OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO

7.1 m        11.771,49 

7.2 m        10.323,28 

7.3 Construção de bloco de fundação em concreto ciclópico para ponte de madeira un        20.853,12 

7.4 un          8.305,26 

7.5 un          8.305,26 

7.6 m        10.206,93 

7.7 Pontilhão em madeira de lei LEGALIZADA pranchado (peças aparelhadas), com largura mínima de 4,20 m. m          7.877,50 

Ala de contenção de aterro para ponte em madeira de lei LEGALIZADA (peças aparelhadas), fundação em estacas cravadas,

com largura mínima de 5,00 m  - Dados das alas devem ser informados na planilha Quant.Ponte.Mad.Fund.Estaca

Corpo BTCC 2,50m x 2,50m, inclusive lastro de concreto

magro (sem escavação)

Corpo BTCC 3,00m x 3,00m, inclusive lastro de concreto

magro (sem escavação)

Corpo BTCC 3,00m x 3,00m, inclusive lastro de concreto

magro (sem escavação)

Corpo BTCC 3,00m x 3,00m, inclusive lastro de concreto

magro (sem escavação)

Ala de contenção de aterro para ponte em madeira de lei LEGALIZADA (peças aparelhadas), fundação em estacas cravadas,

com largura mínima de 5,00 m  - Dados das alas devem ser informados na planilha Quant.Ponte.Mad.Fund.Bloco

Ponte em madeira de lei LEGALIZADA (peças aparelhadas), com vigamento simples e fundação em estacas cravadas, largura

mínima de 5,00 m (exceto alas para contenção de aterro) - Dados da ponte devem ser informados na planilha

Quant.Ponte.Mad.Fund.Estaca

Ponte mista em pedra argamassada e madeira de lei LEGALIZADA (peças aparelhadas), largura mínima de 5,00 m, inclusive

imunização total das madeiras.

Ponte em madeira de lei LEGALIZADA (peças aparelhadas), com vigamento simples, largura mínima de 5,00 m (exceto alas

para contenção de aterros e fundação) - Dados da ponte devem ser informados na planilha Quant.Ponte.Mad.Fund.Bloco

Corpo BTCC 2,50m x 2,50m, inclusive lastro de concreto

magro (sem escavação)

Corpo BTCC 2,50m x 2,50m, inclusive lastro de concreto

magro (sem escavação)
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Objeto: Construção / recuperação / complementação de estradas vicinais padrão alimentadora LDI = 20,45%

Meta: Construção e recuperação de 16,49 km de estradas vicinais no PE'S NOVA GERAÇAO, NOVA UNIAO I e II, MISSOES DO ALTO URUGUA I E CONQ DO ARVOREDO

Trecho de Recuperação = 16,485 km Trecho de Construção =

Data do Projeto: Bancos Utilizados: DNIT/RS: out-24 SINAPI/RS: out-24

Discriminação dos serviços Unid. Quantidade
 Preço 

unitário (R$) 
Preço total  (R$)

INSTITUTO  NACIONAL  DE  COLONIZAÇÃO  E  REFORMA  AGRÁRIA  -  Incra

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

Planilha Orçamentária

Superintendência Regional do RIO GRANDE DO SUL - SR(RS)

PE'S NOVA GERAÇAO, NOVA UNIAO I e II, MISSOES DO ALTO URUGUA I E CONQ DO ARVOREDO

julho-2024

MÃO DE OBRA (SEM 

DESONERAÇÃO)

LDI CONSULT. = 29,00%

* 7.8 m                     -   

* 7.9 m                     -   

7.10.1 - Ponte estreita, código A-22 (amarela) - (0,80 x 0,80) m un             607,60 

7.10.2 - Identificação de OAE (azul) - (1,50 x 1,00) m un          1.293,18 

7.10.3 - Marcador de alinhamento (amarela) - (0,50 x 0,60) m un             387,23 

* 7.11 un        11.820,79 

* 7.12 m          1.950,86 

7.13.1 -

7.13.2 -

7.13.3 -

7.14                  -            -                       -   

7.15                  -            -                       -   

7.16                  -            -                       -   

VIII  - REVESTIMENTO PRIMÁRIO Tipo de material do revestimento: 937.477,11

8.1 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ m³ 8.245,00 1,76 14.511,20

8.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

DMT (km) = Peso Espec. (ton/m³) = 1,50 Fator empolam. (%) = 25,00%

8.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário

DMT (km) = 40,00 Peso Espec. (ton/m³) = 1,50 Fator empolam. (%) = 25,00%

8.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

DMT (km) = 5,00 Peso Espec. (ton/m³) = 1,50 Fator empolam. (%) = 25,00%

8.5 m³ 8.245,00 6,38 52.603,10

* 8.6 Brita 3 m³               72,29 

8.7 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (Brita comercial)

DMT (km) = Peso Espec. (ton/m³) = 1,50

8.8 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário (Brita comercial)

DMT (km) = Peso Espec. (ton/m³) = 1,50

8.9 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Brita comercial)

DMT (km) = Peso Espec. (ton/m³) = 1,50

8.10                  -            -                       -   

8.11                  -            -                       -   

IX  - DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E DE PROTEÇÃO

9.1 Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPA 01 - escavação mecânica m               53,46 

9.2 Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPA 02 - escavação mecânica m               43,07 

9.3 Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 03 - escavação mecânica m             137,16 

9.4 Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - escavação mecânica m             108,93 

9.5 Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPC 01 - escavação mecânica m               55,58 

9.6 Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPC 02 - escavação mecânica m               44,42 

9.7 Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 03 - escavação mecânica m             138,75 

9.8 Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - escavação mecânica  m             109,98 

9.9 Sarjeta triangular de grama - escavação mecânica Tipo: STG 01  m               27,40 

9.10 Sarjeta triangular de concreto - escavação mecânica Tipo: STC 01  m               96,08 

9.11 Sarjeta triangular de concreto - escavação mecânica Tipo: STC 02  m               81,70 

9.12 Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais  un                83,06 

t x km

Placa refletiva de sinalização de obra (de Regulamentação - [1,00 x 0,60]m),

película tipo I + X, inclusive cavalete - utilização 10 vezes

Placa refletiva de sinalização de obra (Barreira de Sinalização Tipo II - [1,50 x

0,30]m), película tipo III + SI, direcionamento ou bloqueio - utilização 10 vezes

Fornecimento e implantação de placa de

advertência para sinalização de obras de

arte especiais, em chapa de aço

galvanizado nº 16, película retrorrefletiva

tipo I + SI, com suporte e travessa em

madeira de lei tratada 8 x 8 cm. (Informar

as medidas das placas dessa composição)

Placa refletiva de sinalização de obra (de Regulamentação, diâmetro de 0,60 m),

película tipo I + X, inclusive cavalete - utilização 10 vezesConjunto de placas para

sinalização provisória de

execução de obras, com

películas retrorrefletivas do

tipo III + SI e do tipo I + X,

inclusive cavaletes

Ponte em estrutura de concreto armado largura mínima de 5,00 m (deverá ser elaborado o projeto estrutural da ponte, bem

como orçamento específico para apresentação da proposta) 

t x km

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e 

brita comercial (inclusos o espalhamento, a conformação e a compactação da plataforma)

77.296,88t x km 1,02 78.842,81

1,28 791.520,00618.375,00

Ponte em estrutura mista (concreto e madeira de lei LEGALIZADA - peças aparelhadas), com vigamento simples e fundação em

estacas cravadas (madeira e/ou concreto), largura mínima de 5,00 m. Elementos em concreto armado => blocos, pilares,

transversinas, vigas de contraventamentos, alas e testas de caixão de aterro e guarda corpo. Elementos em madeira de lei =>

balancins, longarinas, assoalho, rodeiros e guarda rodas, inclusive imunização total das madeiras (deverá ser elaborado o

projeto estrutural da ponte, bem como orçamento específico para apresentação da proposta).

7.13

7.10

1,59

                    -   

Mata burro com estrutura em perfis de aço e concreto (Incluso transporte) - Preencher os campos da DMT dessa composição

Passagem molhada em alvenaria de pedra argamassada 1:4 (largura livre de 5,00 m), inclusive enrocamento de pedra de mão

à jusante (largura mínima de 3,00 m)

Compactação de material de revestimento a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação da plataforma)

cj

1ª Categoria

t x km 1,59

t x km 1,28

t x km 1,02
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Objeto: Construção / recuperação / complementação de estradas vicinais padrão alimentadora LDI = 20,45%

Meta: Construção e recuperação de 16,49 km de estradas vicinais no PE'S NOVA GERAÇAO, NOVA UNIAO I e II, MISSOES DO ALTO URUGUA I E CONQ DO ARVOREDO

Trecho de Recuperação = 16,485 km Trecho de Construção =

Data do Projeto: Bancos Utilizados: DNIT/RS: out-24 SINAPI/RS: out-24

Discriminação dos serviços Unid. Quantidade
 Preço 

unitário (R$) 
Preço total  (R$)

INSTITUTO  NACIONAL  DE  COLONIZAÇÃO  E  REFORMA  AGRÁRIA  -  Incra

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

Planilha Orçamentária

Superintendência Regional do RIO GRANDE DO SUL - SR(RS)

PE'S NOVA GERAÇAO, NOVA UNIAO I e II, MISSOES DO ALTO URUGUA I E CONQ DO ARVOREDO

julho-2024

MÃO DE OBRA (SEM 

DESONERAÇÃO)

LDI CONSULT. = 29,00%

9.13 Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 (meia cana de concreto) - areia e brita comerciais  m             301,19 

9.14 Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 (canal retangular em concreto simples) - areia e brita comerciais  m             182,35 

9.15 Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 (canal retangular em concreto armado) - areia e brita comerciais  m             262,47 

9.16 Descida d'água de aterros em degraus (concreto simples) - areia e brita comerciais Tipo: DAD 01  m             256,28 

9.17 Descida d'água de aterros em degraus (concreto armado) - areia e brita comerciais Tipo: DAD 02  m             322,37 

9.18 Descida d'água de aterros em degraus (concreto simples) - areia e brita comerciais Tipo: DAD 03  m             542,99 

9.19 Dissipador de energia - DED 01 - areia e pedra de mão comerciais  un             612,13 

9.20 Dissipador de energia II - areia e pedra de mão comerciais Tipo: DEB 01  un             522,95 

9.21 Dissipador de energia II - areia e pedra de mão comerciais Tipo: DEB 02  un             538,75 

9.22 Dissipador de energia II - areia e pedra de mão comerciais Tipo: DEB 03  un          1.651,61 

9.23 CCS 01  un           2.823,94 

9.24 CCS 02  un           3.488,33 

9.25 Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento  m³             198,39 

9.26 Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento  m³             188,30 

9.27 Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento  m³             313,89 

9.28          -                       -   

9.29          -                       -   

X  - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO

10.1 Prenchimento da jazida com material orgânico proveniente do seu decapeamento m³                 0,22 

10.2 Semeadura manual (pó calcário, adubos NPK, orgânico, potássio, fósforo enxofre e sementes) m²                 3,66 

10.3          -                       -   

10.4          -                       -   

10.5          -                       -   

XI  - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.910,88

11.1 Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m m 72,00               26,54 1.910,88

11.2 Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro acima de 1,00 até 1,50 m m               80,42 

11.3 Limpeza de bueiro m³               26,69 

11.4          -                       -   

11.5          -                       -   

1.216.530,92

73.773,86

Obs:  1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Caixa coletora de sarjeta (CCS) em alvenaria de blocos de concreto 19x19x39 cm, E=20 cm, e

grelha de ferro (TCC 02)

A partir do volume de material compactado em 8.4, para o cálculo dos volumes de material no corte em 8.1, foram adotados os fatores de homegeneização indicados pelo DNIT no Manual

de Implantação Básica de Rodovias - IPR 742 (pág. 497), onde Fh é 1,0 para material de 1ª categoria, 1,15 para material de 2ª categoria e 1,45 para material de 3ª categoria (em materiais

não ensaiados). Fh = Dcomp/Dcorte.

Em todas as composições deve ser verificada se há a necessidade de preenchimento de informações de alguma eventual célula, principalmente quanto ao transporte em rodovia em leito

natural, revestimento primário ou pavimentada.

Para o item 7.9 (Passagem Molhada), deverá ser elaborado um projeto específico para a obra em questão, com o preenchimento dos quantitativos reais de serviços a serem executados, na

aba de sua respectiva composição, de modo a se alcançar o valor da obra de arte, visto que as quantidades lá utilizadas, referem-se a um projeto específico de uma passagem molhada de

61,00 m de comprimento, apresentada a título de exemplificação.

Preço por quilômetro de estrada

Engº Civil - CREA/RS 172.073

As bacias de acumulação (micro bacias - item 5.20) serão executadas nas laterais da estrada para acúmulo de água pluvial, evitando que a mesma escoe por longos trechos, erodindo o

solo em sua passagem. A distância entre elas será de acordo com o trecho e sua profundidade deve ser abaixo do nível da estrada.

Quanto às quantidades tarjadas em amarelo que não constam na "Nota de serviço ", deverá ser apresentada uma memória de cálculo em que são apresentadas essas informações.

JOSÉ MAIQUEL DUARTE

TOTAL

Após executado os trabalhos definidos no ítem IX, os mesmos deverão ser recebidos por profissionais habilitados, através da apresentação de Relatório Técnico, onde conste o

georeferenciamento da área recuperada, o atendimento às exigências constantes do PRAD aprovado e a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsável pela

vistoria .

Para os itens 7.5 e 7.6, deverão ser elaborados projetos específicos com preço da respectiva obra de arte, incluindo os ensaios geotécnicos do subsolo e o controle tecnológico do concreto.

Quando para o revestimento primário for utilizada a base estabilizada com mistura solo+brita, a quantidade de solo necessária à composição será apresentada no item 8.1, com seus

respectivos transportes mensurados nos itens 8.2 ao 8.4. A aquisição da brita comercial e os demais serviços necessários são considerados na própria composição da referida base

estabilizada, item 8.6, com seus transportes passíveis de serem computados nos itens 8.7 ao 8.9. No caso do revestimento primário com uso de material de 1ª categoria, a quantidade de

material estará no item 8.1, o transporte nos itens 8.2 ao 8.4, e os demais serviços e compactação no item 8.5.

Caixa coletora de sarjeta (CCS) em alvenaria de blocos de concreto 19x19x39 cm, E=20 cm, e

grelha de ferro (TCC 02)
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