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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

## ◄ Não foi indicado o Evento de Administração Local

## 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F 1 ADMINISTRACAO LOCAL 12
F 2 DEMOLIÇÕES 2
F 3 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS 1
F 4 COBERTURA 5
F 5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHAMENTOS3
F 6 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS6
F 7 PINTURAS 4
F 8 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS10
F 9 COMPLEMENTOS E OUTROS EM FERRO/ACO11
F 10 INSTALAÇÕES ELÉTICAS 7
F 11 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS E APARELHOS 8
F 12 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS11
F 13 SISTEMA DE TRATAMENTO DE AFLUENTES 9
F 14 ACESSO VERTICAL E LINHA DE VIDA 6F
F

F Cronograma

F %
F R$
F %
F R$
F Administração Local %
F
F

F Hulha Negra -RS 
F Local Responsável Técnico
F Nome: Jorge Moisés Almeida Pedro

F CREA/CAU: A70726-0

F Data ART/RRT: 16425519

21.674,50
3,65% 4,98%

29.616,8811.886,60244.976,65 42.219,40115.328,73
100,00%

594.247,36 564.630,48 
91,37% 95,02%

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
Prefeitura Municipal de Hulha Negra 969741 0 GINÁSIO PAULO FREIRE

Parcela
2,79% 5,21%

16.607,97 30.971,46

Mês 12
7,10% 2,00%2,01%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06

11.604,32 11.956,08
0,56% 9,10%

3.334,66 54.070,11
19,41% 41,22% 1,95%

542.955,98 
2,79% 8,01% 8,57% 17,67%

16.607,97 47.579,43 104.984,20 220.312,93 465.289,58 476.893,90 
37,07% 78,30% 82,26%

50.914,09 
80,25%

Acumulado
89,37%

terça-feira, 25 de novembro de 2025

488.849,98 531.069,38 

PMv3.16 1 / 1


		2026-01-09T17:47:41+0000
	Jorge Moises Almeida Pedro:766.324.400-10 1


		2026-01-09T17:47:41+0000
	Jorge Moises Almeida Pedro:766.324.400-10 2


		2026-01-09T18:22:21+0000
	Fernando Campani:466.767.160-20 3


		2026-01-09T19:03:59+0000
	Valdinei Roque de Matos:436.111.843-49 4




