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1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F 2 Serviços Preliminares 1
F 3 Alvenaria 1
F 4 Revestimentos - Interno 1
F 5 Revestimentos - Teto 1
F 6 Revestimentos - Externo e Platibanda 2
F 7 Revestimentos - Cerâmico 2
F 8 Piso e Contrapiso Interno 1
F 9 Louças e Metais 4
F 10 Acessórios 9
F 11 Esquadrias - Portas de Madeira 3
F 12 Esquadrias - Janelas e Portas de Vidro 7
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F 12 Esquadrias - Janelas e Portas de Vidro 7
F 13 Instalações Elétricas em Geral 3
F 14 Instalações Elétricas - tomadas, interruptores e luminárias8
F 15 Instalações de Água Fria 3
F 16 Instalações Hidrossanitárias em Geral 3
F 17 Instalações Hidrossanitárias - CI, TS, FA. 5
F 18 Pintura - Interna 9
F 19 Pintura - Teto 3
F 20 Pintura - Externa e Platibanda 9
F 21 Pintura - Portas de Madeira 8
F 22 Cobertura - Laje - Telhamento 5
F 23 Cobertura - Laje - Estrutura Metálica 4
F 24 Cobertura - Área Externa - Pilares Metálicos 6
F 25 Cobertura - Área Externa - Telhamento 8
F 26 Cobertura - Área Externa - Estrutura Metálica 8
F 27 Passeio - Acessibilidade e Escadas 9
F 28 Passeio - Guarda-Corpo 9
F 29 Pavimentação - Calçamento 6
F 30 Pavimentação - Meios Fios 6
F 31 Pavimentação - Mobilização 6
F 32 Pavimentação - Desmobilização 7
F 33 Plano de Prevenção Contra Incêndio - PPCI 9
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